CANTEJONDO

Manual de trabajo del equipo

Cómo organizamos los proyectos, definimos las tareas y hacemos el seguimiento. Para el equipo actual y para quien se incorpore.

01 Procedimiento de Project Management

02 Reporte diario

03 Mapa de proyectos

04 Operaciones internas

05 Herramientas

06 Onboarding

07 Plantillas

08 Pendientes por confirmar

01

Procedimiento de Project Management

Toda tarea pasa por la **Guía de todo** antes de empezar. Si le falta responsable, deadline o alcance, no está lista.

Base del procedimiento

- **Template de contenidos** URGENTE
- **Template de planificación**

Los dos alimentan la Guía de todo.

Guía de todo: cómo se define cada tarea

#	PASO	QUÉ HAY QUE DEJAR CLARO
1	**Definir la tarea**	Qué hay que hacer, en una frase
2	**Estructura de tareas**	A qué proyecto pertenece y dónde encaja
3	**Alcance**	Qué incluye y qué no
4	**Estimación de tiempo**	Cuánto se espera que lleve
5	**Deadline**	Fecha límite. Las tareas se agrupan en **milestones**
6	**Relación entre tareas**	De qué tareas depende y a cuáles afecta
7	**Quién bloquea la tarea**	Persona o tarea que la puede frenar
8	**Quién hace la tarea**	Un único responsable
9	**Roadmap**	Dónde cae dentro del plan general
10	**Puntos de control**	Revisiones intermedias, ligadas a los milestones

Flujo de una tarea

Definida → Por hacer → En curso → Bloqueada → Punto de control → Hecha

- Si una tarea se bloquea, se indica **quién o qué** la bloquea, en el tablero y en el reporte diario.
- Al cerrar un milestone, se hace un **punto de control** con el equipo.

La Guía también cubre

Compras · Eventos · Gestiones

02

Reporte diario

Cada persona reporta una vez al día, en el tablero de gestión, a dos niveles.

Por tarea

- Qué se ha hecho
- Siguiente paso
- Bloqueos: quién o qué, y desde cuándo

Por bloque

- Avance del proyecto hacia su milestone
- Riesgos detectados

> Claude lee el tablero y puede consolidar los reportes de todo el equipo.

03

Mapa de proyectos

Proyectos de Cantejondo agrupados en tres líneas.

Defensa

- Stormbringer
- ATR / Atrio
- Arquetipo
- Aristeia
- Ghostrider

Web

- **NATO**: fechas clave 12, 13 y 14
- Tarjetas
- LinkedIn
- Playbook
- Web

Arquetipo y Aristeia alimentan las acciones de LinkedIn.

Otros

- Sake (japonés)
- V-ONE (evento)
- Podcast
- AFL (MMA)
- Maldito Duende JT.
- IO
- FC (3 meses)

04

Operaciones internas

TAREA	RESPONSABLE	DETALLE
Constituir empresa	Fran	
Pagar local	Fran	Con Mike
Comprar equipo de oficina	Por asignar	Material, obra y equipo
RRHH	Por asignar	

05

Herramientas

Claude es el centro de gestión: desde ahí se lleva todo.

HERRAMIENTA	PARA QUÉ
Claude	Centro de gestión. Genera y mantiene la documentación en Markdown (.md), se conecta a GitHub y al tablero.
Trello o Plane	Tablero de gestión conectado a Claude. Aquí viven las tareas definidas con la Guía de todo (responsable, deadline, milestones, dependencias y bloqueos), en vista Kanban. Claude lee y actualiza el tablero, y el reporte diario se hace sobre él.
GitHub	Repositorio de documentación del equipo: procedimientos y onboarding.

> **Decisión pendiente:** elegir entre Trello o Plane.

06

Onboarding

Para quien se incorpora al equipo.

Día 1: leer en orden

1. Procedimiento de Project Management
2. Reporte diario
3. Mapa de proyectos
4. Herramientas

Accesos necesarios

- [ ] Repositorio de GitHub
- [ ] Tablero (Trello o Plane)
- [ ] Claude conectado al tablero
- [ ] Canales del equipo

Primera semana

- [ ] Revisar con tu responsable qué proyectos llevas
- [ ] Crear tu primera tarea con la plantilla de tarea
- [ ] Enviar tu primer reporte diario
- [ ] Apuntar dudas o mejoras para el equipo

07

Plantillas

Primera versión, para que el equipo las ajuste.

Tarea

CAMPO	VALOR
1. Definición	
2. Proyecto / estructura	
3. Alcance (incluye / no incluye)	
4. Estimación de tiempo	
5. Deadline · Milestone	
6. Depende de / afecta a	
7. Quién la puede bloquear	
8. Responsable	
9. Lugar en el roadmap	
10. Punto de control	

Reporte diario · nombre · fecha

TAREA / BLOQUE	ESTADO	HECHO HOY	SIGUIENTE PASO	BLOQUEO

Planificación · proyecto

MILESTONE	FECHA	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE

TAREA	RESPONSABLE	ESTIMACIÓN	DEADLINE	DEPENDE DE

Contenidos URGENTE

CAMPO	VALOR
Proyecto / cliente	
Canal (LinkedIn, web, tarjetas...)	
Objetivo	
Público	
Mensaje clave	
Formato	
Responsable	
Fecha de publicación	
Estado	Idea · Borrador · Revisión · Publicado

08

Pendientes por confirmar

Decisiones

- [ ] Elegir Trello o Plane
- [ ] Completar el template de contenidos
- [ ] Asignar responsables de equipo de oficina y RRHH

Datos de la pizarra

- [ ] "Gestiones" en la Guía
- [ ] Nombre de ATR / Atrio
- [ ] Relación Saracu – Aristeia
- [ ] ¿Ghostrider sigue activo?
- [ ] Mes de NATO 12-13-14
- [ ] Acción "Playbook"
- [ ] FC: ¿3 meses?
- [ ] Cifra 24.000
- [ ] Notas de la sala de reuniones